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Ime opravila

Trajanje

OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE

1. OBCINA ZUZEMBERK
' 1.2. VODOHRAN MAEKOVEC PRI DVORU 100M3
1.3. VODOHRAN MALI LIPOVEC 100 M3
1.4. VODOHRAN ZAFARA 200 M3
1.5. VODOHRAN BORST 100 M3

1.6. VODOVOD VISINSKA CONA 2 - VC2 GORNJI KRIZ - SMIHEL PRI

ZUZEMBERKU
ODSEK VODA GORNIJI KRIZ - POLJANE PRI ZUZEMBERKU

ODSEK VODA - SMIHEL PRI ZUZEMBERKU - KLECET - DRASCA VAS -

TUROVO

ODSEK VODA SMIHEL PRI ZUZEMBERKU -DESECA VAS - BUDGANJA

VAS - STRANSKA VAS
ODSEK VODA SMIHEL PRI ZUZEMBERKU - PRISTAVA - TRZIN

70,5 dnevi

1338,1 dnevi
1280 dnevi

140,9 dnevi
123,3 dnevi
124,1 dnevi
551,2 dnevi

203,3 dnevi
141,7 dnevi

135,3 dnevi

80 dnevi

1.7. VODOVOD NIZINSKA CONA 1 - NC1 VODOVOD VH MACKOVEC PR1459,2 dnevi

DVORU - JAMA PRI DVORU - VDVOR - DRENJE
ODSEK VODA VH MACKOVEC PRI DVORU - DVOR - JAMA
ODSEK POVEZOVALNI VOD VH DRENJE - DVOR
1.8. VODOVOD NIZINSKA CONA 2 - NC2 SEKUNDARNI VODI
AJDOVSKA PLANOTA

1.9. VODOVOD VISINSKA CONA 3 - VC3A SMIHEL PRI ZUZEMBERKU -

VH PLESIVICA - VISEJEC - VRH PRI HINJAH

1.10. VODOVOD VISINSKA CONA 4 - VC4 PRIMARNI POVEZOVALNI

VOD SMUKA - LAZINA

1.11. VODOVOD VISINSKA CONA 3 - VC3 VH PLES - PREVOLE - ZVIRCE

1.12. VODOVOD VISINSKA CONA 3 - VC3B VRH PRI HINJAH - LOPATA -

LAZINA - HINJE - VH PLES

1.13. VODOVOD NIZINSKA CONA 1 - NC1 ODSEK VRTINA VINKOV VRH

- VH ZAFARA - VH CVIBELJ - VH STRANSKA VAS

ODSEK VODA VRTINA VINKOV VRH - VH MACKOVEC PRI DVORU

ODSEK VODA VH MACKOVEC - VH ZAFARA
ODSEK SEKUNDARNEGA VODA ZGORNJA ZAFARA
UREDITEV OBSTOJECEGA VODOHRANA STRANSKA VAS
ODSEK VH ZAFARA - VH CVIBEU - VH STRANSKA VAS

1.14. VODOVOD NIZINSKA CONA 2 - NC2 AJDOVSKA PLANOT

71,3 dnevi
124,1 dnevi
332,1 dnevi
175,3 dnevi
100 dnevi
150 dnevi
348,1 dnevi
247,2 dnevi
168,9 dnevi
247,3 dnevi
152,9 dnevi
50,5 dnevi

192,1 dnevi
219,1 dnevi

ODSEK PRIMARNEGA VODA VRTINA VINKOV VRH - VH MALI LIPOVEC 135 dnevi

ODSEK PRIMARNEGA VODA VH MALI LIPOVEC - VH BORST

135 dnevi

ODSEK PRIMARNEGA VODA VH BORST - AJDOVEC - BREZOVA REBER 135 dnevi

(merilni jasek)
SEKUNDARNI VOD ODCEP BREZOVA REBER

2. OBCINA KOCEVIE
2.1. PRIMARNI VODOVOD GORENIJE - MALA GORA

2.2. PRIMARNI VODOVOD MALA GORA - STARI LOG - SMUKA S

SEKUNDARNIMI VODI

80 dnevi

628,8 dnevi
106,5 dnevi
350 dnevi

2.3. PRIMARNI VODOVOD MALA GORA - VH MALA GORA - VRBOVEC - 174,5 dnevi

POLOM
2.4. VODOHRAN MALA GORA 200 M3

3. OBCINA MIRNA PEC

3.1. VODOVOD BISKA VAS - VH MALENSKA VAS IN VODOVOD VELIKI

KAL - NIZINSKA CONA NC1 - NC2

121,7 dnevi

1059,5 dnevi
381,6 dnevi

3.1.1. ODSEK PRIMARNEGA VODA BISKA VAS - VH MALENSKA - NC1  207,3 dnevi

3.1.2. ODSEK PRIMARNEGA VODA VELIKI KAL - VH MALENSKA NC1 -

NC2

190 dnevi
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3.1.3. UREDITEV OBSTOJECEGA REDUCIRNEGA JASKA DOLENJA VAS 30 dnevi
3.1.4. UREDITEV OBSTOJECEGA CRPALISCA POSTAJIA 30 dnevi
3.1.5. UREDITEV OBSTOJECEGA VODOHRANA MALENSKA VAS 60 dnevi

3.2. CRPALISCE NA VRTINI PG - 1 S TLACNIM VODOM 210,4 dnevi
3.2.1. TLACNI VOD 140,1 dnevi
3.2.2. CRPALISCE NA VRTINI PG - 1 210,5 dnevi
3.2.3. ELEKTROINSTALAVCIJE CRPALISCE NA VRTINI PG - 1 210,5 dnevi

3.3. VODOVOD ODSEK SRANGA NC2 - JABLAN NC3 IN VODOVOD 416 dnevi

ODSEK NC4 VH MALENSKA VAS - PODBORST
3.3.1. ODSEK VODA MED CEVOVODOM NC2 IN NASELJEM JABLAN  208,1 dnevi
CEVOVOD NC3 VOD A
3.3.2. ODSEK SEKUNDARNEGA VODOVODA VH MALENSKA VAS - 207,3 dnevi
PODBORST NC4 VOD B

3.4. VODOVOD VISINSKA CONA NASELJA GOLOBINJEK 122,4 dnevi
3.4.1. TLACNI IN GRAVITACISKI VOD CRPALISCE GORICA - VH 122,5 dnevi
GOLOBINJEK
3.4.2. CRPALISCE GORICA 88,1 dnevi
3.4.3. RAZBREMENILNI JASKI 88,1 dnevi
3.4.4. VODOHRAN GOLOBINJEK 50 M3 88,1 dnevi

3.5. VODOVOD ODSEK VCZ1 VRHPEC - JORDANKAL IN VODOVOD VH  521,6 dnevi

PLESIVICA ODSEK HMELJCIC - KAL
3.5.1. ODSEK PRIMARNEGA VODA BREZOVA REBER - GLOBODOL 88,1 dnevi
3.5.2. PRIMARNI POVEZOVALNI CEVOVOD ODSEK VRHPEC - 88,1 dnevi
JORDANKAL
3.5.3. ODSEK SEKUNDARNEGA VODOVODA HMEUICIC - VELIKI KAL ~ 209,7 dnevi

4. OBCINA DOLENJSKE TOPLICE 1280,1 dnevi
4.1. VODOHRAN DRENJE Z OBNOVO OBSTOJECEGA CRPALISCA 124,1 dnevi
SOTESKA
4.2. PRIMARNI VODOVOD CRPALISCE SOTESKA - DOL. POLJE - VH 472,1 dnevi
CVINGER
4.3. SEKUNDARNI VODOVODI DOLENJSKE TOPLICE 332,1 dnevi
4.4, PRIMARNI VODOVOD CEROVEC - SELISCE - DOL. SUSICE - DOL.  228,1 dnevi
TOPLICE
4.5. PRIMARNI VODOVOD MALI RIGELJ - ODCEP SELISCE - PODTURN - 488,1 dnevi
VH CVINGER
4.6. PRIMARNI VODOVOD PODTURN - OBRH - PODHOSTA - VH 204 dnevi
DRENJE
4.7. SEKUNDARNI VODOVOD DOL. SUSICE - GOR. SUSICE VH 133,7 dnevi
LJUBANEC (CP Ursna Sela)

5. OBCINA DOBREPOLJE 1239 dnevi
5.1. NiZinska cona primarni vod VH Lipa - Cete? pri Strugah - Kompolje 855,5 dnevi
- VH Videm

Primarni vod odsek VH Lipa - Cete? pri Strugah - Kompolje - VH 350 dnevi
Videm

Povratno oskrbovalni vod VH Videm - Kompolje 250,5 dnevi
Ureditev obstojecega vodohrana Videm 250,5 dnevi
Elektroinstalacije vodohran Videm 250,5 dnevi
NN prikljucek vodohran Videm 250,5 dnevi

5.2. NiZinska cona primarni vod Vrbovec - Rapljevo - pri cerkvi Struge - 193,9 dnevi

VH Lipa
Primarni vod Vrbovec - Rapljevo - pri cerkvi Struge - VH Lipa
Ureditev obstojecega vodohrana Lipa
Elektroinstalacije vodohran Lipa
NN prikljuc¢ek vodohran Lipa

194 dnevi
193 dnevi
194 dnevi
194 dnevi
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